



くにひろ 邦博  
そばじま 傍嶋

質問  
QUESTION

安ハスマートIC周辺の  
土地利用見直しの進捗  
状況は

回答  
ANSWER

令和8年度中に完了す  
るよう努めます

〔建設調整監〕

質問

安ハスマートIC  
周辺（約38<sup>㉿</sup>）

の土地利用を見直す工  
業団地造成事業の、平  
成30年12月に行われた  
地区説明会では、令和  
元年度4月から測量・  
設計を行い、令和2年

度に用地取得・土地交  
換等が終了し、令和2  
年度後半から造成工事  
に入る計画でした。

最優先で進められて  
いるはずのこの計画が  
大幅に遅れた要因は。

回答

昨年12月の市街  
化編入まで、他  
市町等との調整、国・  
県との協議に時間を要  
してしまったことと、  
地権者全員の同意がい  
ただけておらず、時間  
を要しているからです。

質問

今後の計画は。

回答

令和3年7月に  
測量設計業務の  
発注ができるよう準備  
を進め、受注者が決ま  
り次第、地元説明会を  
開催したいと考えてい  
ます。また令和4年度  
から用地取得に入り、  
その後造成工事に入る  
予定です。財政的リス

クを考え、段階的に事  
業を分けて進める計画  
です。令和8年度中の  
事業完了を努力目標と  
しています。

再質問

輪之内町では、  
すでに造成工事

が始まっており、令和  
3年度末には造成工事  
完了予定となっていま  
す。

その一方で当町は、  
関係者である地権者で  
すら、変更後の計画内  
容を知らされていませ  
ん。事業を進めるにあ  
たり、また、行政と町  
民において一番重要な  
のは信頼関係ではない  
でしょうか。

この件だけでなく、  
現在当町が抱える問題  
の多くは、町民とのコ  
ミュニケーション不足  
から発生しているもの  
だと私は考えています。  
この事業や企業誘致全  
体において、スピード



スマートIC周辺の工業団地造成予定地

回答

できる限り真摯  
に対応していき  
ます。

感が無いことは半年前  
にも示しましたが、計  
画が遅れた時の迅速な  
対応と、その変更内容  
を、関係者には早く、  
詳しく伝え、信頼関係  
を保っていたいただくこ  
とを約束してください。