
　

今
後
、
こ
れ
ら
の
検
討
事
項
の

協
議
し
た
結
果
を
、
ど
の
よ
う
に

対
応
し
て
い
く
の
か
を
町
民
の
皆

さ
ん
に
お
知
ら
せ
す
る
た
め
、「
議

会
だ
よ
り
」
に
掲
載
し
て
い
く
こ

と
に
し
ま
す
。

特
別
委
員
会
審
査
報
告

ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

建
設
促
進

９
月
6
日 
午
後
１
時
30
分
か
ら
開
催

主
な 

審
査
項
目

平
成
28
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

●
ス
マ
ー
ト
IC
建
設
事
業 

５
０
０
０
万
円

●
都
市
計
画
整
備
道
路
改
良
事
業 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
億
４
０
０
万
円

平
成
27
年
度
一
般
会
計
決
算
の
認
定

Ｑ　

長
良
川
堤
防
（
県
道
北
方
多

度
線
）
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
延
伸

部
の
用
地
買
収
は
終
わ
っ
て
い
ま

す
か
。

建
設
課
長
兼
ス
マ
ー
ト
IC
建
設
推

進
室
長　

中
・
南
條
地
区
、
町
外

の
地
権
者
に
対
し
、
９
月
中
に
説

明
会
を
行
い
、
調
印
式
も
開
催
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

Ｑ　

今
回
の
ア
ク
セ
ス
道
路
延
伸

部
の
補
正
予
算
の
内
容
は
？

建
設
課
長
兼
ス
マ
ー
ト
IC
建
設
推

進
室
長　

ま
ず
、
第
１
工
区
（
県

道
安
八
平
田
線
～
長
良
川
堤
防
手

前
ま
で
）
の
土
工
事
等
を
行
う
計

画
で
す
。
地
権
者
の
承
諾（
調
印
）

が
い
た
だ
け
次
第
、
長
良
川
堤
防

（
県
道
北
方
多
度
線
）
の
改
良
も

順
次
行
っ
て
い
き
ま
す
。
た
だ
し
、

舗
装
工
事
も
行
う
の
で
、
来
年
度

す
べ
て
完
成
ま
で
に
、
更
に
５
億

円
程
度
の
事
業
費
が
必
要
で
す
。

主
な
質
問
と
回
答

特
別
委
員
会
審
査
報
告

議
会
改
革

9
月
6
日 

午
後
2
時
20
分
か
ら
開
催

●
議
会
報
告
会
に
お
け
る
要
望
事

項
の
取
り
組
み

　

報
告
会
の
質
疑
・
意
見
等
を

８
月
発
刊
の
「
議
会
だ
よ
り
」

か
ら
３
回
に
わ
た
り
掲
載
す
る

こ
と
を
決
定
し
、
11
月
発
刊
に

掲
載
す
る
内
容
を
検
討
し
ま
し

た
。

　

一
般
質
問
の
再
質
問
に
つ
い

て
、
傍
聴
者
か
ら
聞
き
づ
ら
い

と
の
ご
意
見
が
あ
り
、
６
月
議

会
定
例
会
か
ら
、
自
席
で
ワ
イ

ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
を
使
用
し
て
い

ま
す
。
今
後
も
引
き
続
き
行
っ

て
い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

●
今
後
の
検
討
事
項
の
協
議

　

当
委
員
会
で
、
今
後
検
討
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

項
と
し
て
、
①
一
般
質
問
形
式

（
対
面
式
、
一
問
一
答
方
式
）

②
委
員
会
傍
聴
③
議
会
定
例
会

の
会
議
録
を
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
す
る
こ
と
な
ど
を
協
議

し
ま
し
た
。

A N P A C H I

委 員 会  審 査 報 告

８月末現在のスマートIC建設工事現場の様子
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