

H26～ 通学路改善要望箇所 対策一覧表【結小・東安中校区】

平成28年度

	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容・経過	進捗状況	事業主体
1	上村及び芝原・県道美江寺西結線沿い歩道橋から結小学校までの町道	・該当箇所周辺は住宅及び人口が多く、車両の往来も多いにもかかわらず、歩道が整備されていないため危険。	・平成28年度 道路改良測量設計済 平成30年度一部施工済。残区間は令和5年度以降測量予定	着手	安八町

平成30年度

	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容・経過	進捗状況	事業主体
1	大安大橋下部の南北道路	・民家もない吹きさらしの長い距離、照明も少ないところを歩いて通学している状況。	・定期間隔にて夜間照明を設置済ではあるが、引き続き通学時の指導並びに、見守り隊等への協力要請を継続。	着手	安八町
2	結小近辺の歩道橋の経年劣化等による老朽化	・特に、県道美江寺西結線の歩道橋は経年劣化がひどく、床面が凸凹状になっていて、雨や雪の時には児童生徒には危険な状況。また、頂上部の空中線の高さが低いので移設を要望。	・館内の歩道橋について優先順位の高いものから順次補修予定。 ・空中線に関しては、東側は、ケーブルテレビ関係会社へ要望し高さは変更済。西側はNTTへは確認要望し、カバーを設置済。平成29年度③を集約。 ・継続して対応を検討していきます。	着手	安八町 大垣土木事務所 ケーブルテレビ NTT

令和元年度

	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容・経過	進捗状況	事業主体
1	結小より東の歩道橋を、東側に降りたすぐ前（美江寺西結線からトミダヤ方面に進入しようとするすぐの場所）	・歩道橋に至るための道を横断する。カラー舗装はあるが横断歩道が無い。	・整備方法を検討。 現状以上の整備工事等は困難なため、見守り隊等のご協力をいただき、安全確保していきます。	済	安八町 大垣警察署
2	岐阜垂井線の、東安中前 押しボタン式の交差点	・通学路のため生徒の利用も多い。北側の道路が非常に狭く、待機場所もほとんどなく危険である。	・県へ要望。 令和4年度：定周期に改良済	済	大垣警察署
3	東安中 グラウンド北側の用水路際の道路	・グラウンド北側の用水路際の道路を通行する自転車が、停止せずに大通り（東安中 東側の通り）に出る。自転車の飛び出しを防止したい。	・自転車飛び出し防止策の検討。	着手	安八町
4	通学路に設置してある時間標記看板の標記変更	・7：30～8：30→7：00～8：30へ表示を変更してほしい。 ・町内全域において、車両の交通量が多い箇所でも通学路である周知看板も少ない。	・看板の時間標記の変更を検討。 令和4年度：施工済	済	安八町

令和2年度

	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容・経過	進捗状況	事業主体
1	岐阜垂井線 セブンイレブンの向かいより東側	歩道が狭く、ガードレールが無い箇所を児童が登校時に歩くため危険	通学路の変更を検討	着手	安八町
2	町内全域	路面標示が薄くなっている箇所がある。	路面整備の再施工を要望 令和4年度：主要道路から順次着手済	着手	安八町 大垣警察署 大垣土木事務所

令和3年度

	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容・経過	進捗状況	事業主体
1	西結 結小学校体育館 北西交差点	横断歩道に水たまり	水路との溝あり→再舗装・勾配を側溝をグレーチングに変更を検討 令和3年度：グレーチングに施工済（令和5年度以降に舗装補修予定）	着手	安八町
2	東結 十六銀行から北へ進んだ交差点 1ヶ所	スピードを出した南進車が多い、西側からの見通しが悪い	交差点四方向 通学路注意、交差点注意標示あり強制的に狭窄化の路面標示やスピード抑制のコブの設置を検討。 ⇒スピード抑制の路面標示及び区画線の引き直しを検討。	着手	安八町
3	西結 大安大橋下 南北道路	民家も街灯も少ない	見守り隊へ要請 街灯設置を検討へ (平成30年度①と同)	着手	安八町
4	東結 堀勇商店北側の東西道路	道幅が狭く、白線が消えている	カラー舗装可否の検討 白線引き直し 令和4年度：外側線の上塗り。横断歩道前後のカラー化工事完了予定。	済	安八町
5	東結 フジカーズ北側の道路	歩道部分が隆起し段差有	歩道私有地 区にお願いする	着手	安八町
6	西結 結の郷の西側交差点	事故多発交差点のため	体育館北西まで、ガードパイプの設置や区画線の引き直しを予定。 警察による「止まれ」標識の設置を検討中。 令和4年度：体育館北西まで、ガードパイプ設置や区画線の引き直し工事完了予定。 警察による東西道路の一時停止注意喚起。	済	安八町

7	東結 東安中西の道路	生徒、車両の通行多く、用水路は増水	ゾーン30可否を全校分で検討 提案を →エリアでの規制のため大垣市とも調整	着手	安八町
8	墨俣町ニツ木の交差点（県道31号） ド ラッグユタカ前	交通量が多く、南西側の待機場所が狭く、北東側は自 転車・歩行者道路無し	ガードパイプまたはガードブロックについて県へ依頼 を 令和4年度：ガードパイプ設置済	済	大垣土木事務所
9	東結 神楽園北側の道路	樹木が生い茂り、枝が道路を占領	管理者に樹木伐採を再依頼	着手	安八町